

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	安全で安心して地域に愛され利用できる都市公園整備													
計画の期間	平成31年度 ~ 平成31年度 (1年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	美濃加茂市													
計画の目標	美濃加茂市が管理する都市公園（前平公園、井戸畑児童公園）の公園施設について、今後発展する老化化に対して要する安全対策の強化及び改築・更新費用の平準化を図る観点から、適切な施設点検、維持補修等の予防的保全型維持管理へ転換し、既存ストックの長寿命化対策及び計画的な修繕・更新を行うことで、安全性の確保やライフサイクルコストの縮減を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		5	A	5	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	市内に設置された都市公園（前平公園、井戸畑児童公園）の老化化が今後進展していくことから、機能低下とならないように公園施設の長寿命化計画を策定する。 長寿命化計画策定の進捗状況を算出する。 (進捗率 = 作業済み項目数 / 全作業項目数) 対象公園数（総合公園1、街区公園1）	H31		H31
		0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	美濃加茂市	直接	美濃加茂市	-	-	美濃加茂市公園施設長寿命化計画策定事業	長寿命化計画 N=2公園	美濃加茂市						5		未策定	
												小計						5		
												合計						5		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 市内部評価	事後評価の実施時期 令和2年3月
	公表の方法 市ホームページで公表予定
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	前平公園の長寿命化計画が策定でき、今後の園路や遊具等の老朽化に対して要する安全対策の強化及び改築・更新費用の平準化を図るための道筋を立てることができた。 この結果を元に計画的に、改築・更新費用の平準化し整備を行い、安全対策の強化、広く市民に愛され安心して利用できる公園を整備していく。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
策定した長寿命化計画を元に計画的な修繕・更新を行うことで、安全性の確保やライフサイクルコストの縮減を図り、利用者の増加、健康寿命の延伸等の波及効果に期待したい。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	50%
長寿命化計画策定の進捗状況を算出する。		
街区公園については、地元と協議した結果、維持補修等の予防的保全型維持管理ではなく、全面的に再整備をすることになったため、長寿命化計画を策定することが適切ではなくなったため、策定しなかった。		