

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度				令和2年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
岐阜県	美濃加茂市	山之上地区	本地 佐口 上野 中之番 金谷 西洞 南坂 田畑							①~④	→	
		蜂屋地区	上蜂屋 中蜂屋 下蜂屋 伊瀬							①~④	→	
		加茂野地区	木野 加茂野 市橋 稲辺 鷹之巣 今泉								①~④	→
		伊深地区	本郷 関也 別所 寺南 中西 大洞 糠洞 南野地原								①~④	→
		三和地区	上川浦 中川浦	①	②・③	→					④	→
		下米田地区	則光 信友 山本 為岡 東柄井 西脇 小山 今 牧野								①~④	→

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。