

委員会スケジュール（予定）

年 度	月	委員会 開催日	審議内容	備考
			【立 地】立地適正化計画 【新庁舎】新庁舎整備基本計画	
H30	8	① 8/2	経緯説明、意見交換	市長から諮問
	9	② 9/7	【立 地】まちづくり基本方針 【新庁舎】新庁舎整備候補地比較	
	10			
	11	③ 11/2	同上	
	12	④ 12/21	同上	
	1	⑤ 1/25	答申（案）の審議	
	2			中間答申（2/12） 【立 地】まちづくり方針(案) 【新庁舎】新庁舎整備地
	3			
H31	4	⑥ 4/19	【新庁舎】規模・機能	
R1	5	⑦ 5/24	【新庁舎】規模・機能・配置	
	6			
	7	⑧ 7/5	【新庁舎】配置・平面計画	
	8	⑨	【新庁舎】事業手法	
	9	⑩	【新庁舎】最終答申（案）の審議	
	10			最終答申
	11			
	12			パブリックコメント（新庁舎整備基本計画）
	1			
	2			
	3			新庁舎整備基本計画策定