

委員会スケジュール（予定）

年度	月	委員会 開催日	審議内容	備考
			【立地】立地適正化計画 【新庁舎】新庁舎整備基本計画	
H30	8	① 8/2	経緯説明、意見交換	市長から諮問
	9	② 9/7	【立地】まちづくり基本方針 【新庁舎】新庁舎整備候補地比較	
	10			
	11	③ 11/2	同上	
	12	④ 12/21	同上	
	1	⑤ 1/25	答申（案）の審議	
	2			中間答申（2/12） 【立地】まちづくり方針（案） 【新庁舎】新庁舎整備地
	3			
H31	4	⑥ 4/19	【新庁舎】規模・機能	
R1	5	⑦ 5/24	【新庁舎】規模・機能・配置	
	6			
	7	⑧ 7/5	【新庁舎】配置・平面計画	
	8			市長意見交換会（8/20-9/3）
	9	⑨ 9/13	【新庁舎】事業手法	
	10	⑩	【新庁舎】最終答申（案）の審議	
	11			最終答申
	12			パブリックコメント
	1			
	2			
	3			新庁舎整備基本計画策定