

## 委員会スケジュール（191115 予定）

年度	月	委員会 開催日	審議内容	備考	
			【立地】立地適正化計画 【新庁舎】新庁舎整備基本計画		
H30	8	① 8/2	経緯説明、意見交換	市長から諮問	
	9	② 9/7	【立地】まちづくり基本方針 【新庁舎】新庁舎整備候補地比較		
	10				
	11	③ 11/2	同上		
	12	④ 12/21	同上		
	1	⑤ 1/25	答申（案）の審議		
	2			中間答申（2/12） 【立地】まちづくり方針（案） 【新庁舎】新庁舎整備地	
	3				
H31	4	⑥ 4/19	【新庁舎】規模・機能		
R1	5	⑦ 5/24	【新庁舎】規模・機能・配置		
	6				
	7	⑧ 7/5	【新庁舎】配置・平面計画		
	8			説明会（8/20-9/3）	
	9	⑨ 9/13	【新庁舎】平面計画・事業手法		
	10				
	11	⑩11/15	【新庁舎】最終答申（案）の審議		
	12			最終答申	
	1				
	2				
	3				
	時期 未 定				基本計画案
					パブリックコメント 市民説明会
				新庁舎整備基本計画策定	