

## 委員会スケジュール（予定）

年度	月	委員会 開催日	審議内容		備考
			【立地】立地適正化計画 【新庁舎】新庁舎整備基本計画		
H30	8	① 8/2	経緯説明、意見交換		市長から諮問
	9	② 9/7	【立地】まちづくり基本方針 【新庁舎】新庁舎候補地比較		
	10				
	11	③11/2	同上		
	12	④12/21	同上		
	1	⑤1/25	答申（案）の審議		
	2				中間答申 ・まちづくり方針 ・新庁舎整備地
	3				
H31	4	⑥	<b>【立地】</b>  ※H31 年度 <b>立地適正化計</b> <b>画の審議は、</b> <b>美濃加茂市都</b> <b>市計画審議会</b> <b>で引き続き行</b> <b>う</b>	【新庁舎】新庁舎の整 備手法・規模・機能等	
	5	⑦		同上	
	6	⑧		同上	
	7	⑨		同上	
	8				
	9	⑩		最終答申（案）の審議	
	10				最終答申
	11				
	12				パブリックコメント（新 庁舎整備基本計画）
	1				
	2				
	3				新庁舎整備基本計画策 定